Piano Poliennale di Sviluppo
2026 – 2028

(Rev. n. 1 del 25/03/2026)

Salerno, 25 marzo ’26

PIANO POLIENNALE DI SVILUPPO 2026 – 2028

Settore Reti e Distribuzione Gas

Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A. opera nel settore della distribuzione del gas naturale a mezzo di reti cittadine. Attualmente è concessionario in 18 comuni e più precisamente:

1. Auletta
2. Battipaglia
3. Bellizzi
4. Buonabitacolo
5. Caggiano
6. Calvello
7. Campagna
8. Casalbuono
9. Contrada
10. Missanello
11. Montecorvino Pugliano
12. Montesarchio
13. Pertosa
14. Salerno
15. San Mango Piemonte
16. Sanza
17. Solofra
18. Vietri sul Mare

Il piano poliennale 2026 – 2028 è formulato, oltre che ad una necessaria attività di programmazione aziendale, anche per ottemperare alle disposizioni previste dalle lettere b) e c) del comma 14.2 del TIUF ARERA come obblighi per il Gestore Indipendente. Va precisato che, allo stato attuale, non è possibile trasferire sulla apposita sezione del portale ARERA le risultanze del presente piano in quanto l'Autorità non ha aperto la sessione di caricamento dei dati. Pertanto, il presente elaborato verrà tenuto a disposizione presso la sede aziendale.

Il Piano riporta gli interventi definiti in relazione alle seguenti tipologie:

• Investimenti derivanti da obblighi normativi e/o legislativi;

• Investimenti da effettuarsi a seguito di richieste di terzi (estensioni di rete, nuovi allacciamenti);

• Investimenti derivanti da obblighi di Concessione di distribuzione e/o per imposizioni regolatorie (adempimenti imposti dall'Autorità);

• Investimenti per potenziamento e/o ammodernamento degli impianti di distribuzione (Investimenti necessari per garantire le condizioni di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione – manutenzioni straordinarie).

1. Consuntivo investimento anno 2025

Di seguito si riporta la tabella di sintesi riepilogativa degli investimenti realizzati nel corso del 2024 e di quelli inizialmente previsti nel Piano poliennale approvato.

		Budget 2025	Consuntivo 2025	Differenza consuntivo 2025 / budget 2025
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ 48.000,00	€ 2.000,00	-€ 46.000,00
	Impianti principali e secondari	€ 366.432,15	€ 453.581,46	€ 87.149,31
	Rete di distribuzione	€ 1.954.265,28	€ 1.449.972,69	-€ 504.292,59
	Derivazioni di utenza	€ 1.270.216,95	€ 757.991,40	-€ 512.225,55
	Misuratori elettronici	€ 2.045.006,50	€ 1.032.689,93	-€ 1.012.316,57
	Misuratori convenzionali	€ 634.759,70	€ 651.636,66	€ 16.876,96
Totale investimenti reti e impianti		€ 6.318.680,58	€ 4.347.872,14	-€ 1.970.808,44
Aliquota 15% per spese generali		€ 947.802,09	€ 652.180,82	-€ 295.621,27
Totale comprensivo di spese generali		€ 7.266.482,67	€ 5.000.052,96	-€ 2.266.429,71

Tipologia	Descrizione	Budget 2025	Consuntivo 2025	Differenza consuntivo 2025 / budget 2025
Tipologia	Totale investimenti hardware e software	€ 130.000,00	€ 84.887,59	-€ 45.112,41
	Totale investimenti mobili ed arredi	€ 3.000,00	€ 7.325,72	€ 4.325,72
	Totale investimenti migliorie locali aziendali	€ 35.000,00	€ 7.400,00	-€ 27.600,00
	Cartografia, attrezzature e formazione	€ 70.000,00	€ 14.679,12	-€ 55.320,88
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI		€ 238.000,00	€ 114.292,43	-€ 123.707,57
	SISTEMI SALERNO - RETI GAS S.p.A. TOTALE GENERALE INVESTIMENTI	€ 7.504.482,67	€ 5.114.345,39	-€ 2.390.137,28

2. Fasi di lavoro e assunzioni del Piano Poliennale di Sviluppo

Di seguito le principali fasi di lavoro seguite e le assunzioni effettuate:

• ricognizione di tutte le concessioni di distribuzione gas in essere;

• ricognizione dello stato degli impianti in esercizio

• analisi degli investimenti previsti e riportati sul piano per ogni Comune e suddivisi tra interventi di "Messa a norma", "Richieste clienti finali - società di vendita", "Obblighi da Convenzione – ARERA" e "Potenziamenti", imputati sulle diverse categorie di cespite contabile

• valutazione della remunerazione del capitale investito nel corso degli anni.

Si precisa che gli importi di investimento sono comprensivi della manodopera del personale tecnico ed operativo necessario alla corretta determinazione, programmazione, contrattualizzazione, supervisione e gestione di tutte le fasi che determinano l'investimento da parte della società.

3. Investimenti totali previsti nel 2026 e nel triennio

Per l'anno in corso, sono previsti investimenti per € 4.631.959,23 così distinti:

- capitalizzazione manodopera interna: € 165.519,05
- materiali: € 562.950,00
- misuratori elettronici: € 433.022,00
- misuratori convenzionali: € 1.380,00
- prestazioni di terzi: € 3.469.088,18

oltre alle spese generali del 15% calcolate sugli investimenti di cui sopra con esclusione della manodopera capitalizzata, per un totale di € 669.966,03.

Il riepilogo degli investimenti totali da realizzare nel triennio in esame è il seguente:

		Budget 2026					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	Impianti principali e secondari	€ 287,80	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ 512.500,00	€ 530.787,80
	Rete di distribuzione	€ 25.901,70	€ 487.560,00	€ -	€ -	€ 1.510.280,00	€ 2.023.741,70
	Derivazioni di utenza	€ 32.449,07	€ 57.390,00	€ -	€ -	€ 1.010.868,22	€ 1.100.707,29
	Misuratori elettronici	€ 106.880,48	€ -	€ 433.022,00	€ -	€ 408.189,96	€ 948.092,44
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ 1.380,00	€ 250,00	€ 1.630,00
Totale investimenti reti e impianti		€ 165.519,05	€ 562.950,00	€ 433.022,00	€ 1.380,00	€ 3.469.088,18	€ 4.631.959,23
Aliquota 15% per spese generali			€ 84.442,50	€ 64.953,30	€ 207,00	€ 520.363,23	€ 669.966,03
Totale comprensivo di spese generali		€ 165.519,05	€ 647.392,50	€ 497.975,30	€ 1.587,00	€ 3.989.451,41	€ 5.301.925,26

Tipologia	Descrizione	Totale 2026
	Totale investimenti hardware e software	€ 130.000,00
	Totale investimenti mobili ed arredi	€ 3.000,00
	Totale investimenti migliorie locali aziendali	€ 35.000,00
	Cartografia, attrezzature e formazione	€ 70.000,00
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI		€ 238.000,00

	SISTEMI SALERNO - RETI GAS S.p.A. TOTALE GENERALE INVESTIMENTI	€ 165.519,05	€ 647.392,50	€ 497.975,30	€ 1.587,00	€ 3.989.451,41	€ 5.539.925,26

quota manodopera interna capitalizzabile	165.519,05
investimenti	5.374.406,21
contributi incassati (stima basata sulla media degli ultimi tre anni)	366.467,16
investimenti al netto dei contributi incassati e della manodopera interna	5.007.939,05

		Budget 2027					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ 287,80	€ 32.000,00	€ -	€ -	€ 48.281,19	€ 80.568,99
	Rete di distribuzione	€ 2.302,37	€ 6.800,00	€ -	€ -	€ 804.650,00	€ 813.752,37
	Derivazioni di utenza	€ 32.664,92	€ 24.790,00	€ -	€ -	€ 379.500,00	€ 436.954,92
	Misuratori elettronici	€ 73.891,79	€ -	€ 228.024,00	€ -	€ 120.548,00	€ 422.463,79
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ 890,00	€ 550,00	€ 1.440,00
Totale investimenti reti e impianti		€ 109.146,88	€ 63.590,00	€ 228.024,00	€ 890,00	€ 1.353.529,19	€ 1.755.180,07
Aliquota 15% per spese generali			€ 9.538,50	€ 34.203,60	€ 133,50	€ 203.029,38	€ 246.904,98
Totale comprensivo di spese generali		€ 109.146,88	€ 73.128,50	€ 262.227,60	€ 1.023,50	€ 1.556.558,57	€ 2.002.085,05

Tipologia	Descrizione	Totale 2027
	Totale investimenti hardware e software	€ 280.000,00
	Totale investimenti mobili ed arredi	€ 3.000,00
	Totale investimenti migliorie locali aziendali	€ -
	Cartografia, attrezzature e formazione	€ 45.000,00
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI		€ 328.000,00

	SISTEMI SALERNO - RETI GAS S.p.A. TOTALE GENERALE INVESTIMENTI	€ 109.146,88	€ 73.128,50	€ 262.227,60	€ 1.023,50	€ 1.556.558,57	€ 2.330.085,05

quota manodopera interna capitalizzabile	109.146,88
investimenti	2.220.938,17
contributi incassati (stima basata sulla media degli ultimi tre anni)	366.467,16
investimenti al netto dei contributi incassati e della manodopera interna	1.854.471,01

		Budget 2028					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ 54.000,00	€ -	€ -	€ 81.300,00	€ 135.300,00
	Rete di distribuzione	€ 305.352,25	€ 689.800,00	€ -	€ -	€ 2.875.000,00	€ 3.870.152,25
	Derivazioni di utenza	€ 33.024,67	€ 54.700,00	€ -	€ -	€ 447.400,00	€ 535.124,67
	Misuratori elettronici	€ 91.533,45	€ -	€ 276.100,00	€ -	€ 139.721,50	€ 507.354,95
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 429.910,36	€ 798.500,00	€ 276.100,00	€ -	€ 3.543.421,50	€ 5.047.931,86
Aliquota 15% per spese generali			€ 119.775,00	€ 41.415,00	€ -	€ 531.513,23	€ 692.703,23
Totale comprensivo di spese generali		€ 429.910,36	€ 918.275,00	€ 317.515,00	€ -	€ 4.074.934,73	€ 5.740.635,09

Tipologia	Descrizione	Totale 2028
	Totale investimenti hardware e software	€ 260.000,00
	Totale investimenti mobili ed arredi	€ 3.000,00
	Totale investimenti migliorie locali aziendali	€ -
	Cartografia, attrezzature e formazione	€ 45.000,00
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI		€ 308.000,00

	SISTEMI SALERNO - RETI GAS S.p.A. TOTALE GENERALE INVESTIMENTI	€ 429.910,36	€ 918.275,00	€ 317.515,00	€ -	€ 4.074.934,73	€ 6.048.635,09

quota manodopera interna capitalizzabile	429.910,36
investimenti	5.618.724,73
contributi incassati (stima basata sulla media degli ultimi tre anni)	366.467,16
investimenti al netto dei contributi incassati e della manodopera interna	5.252.257,57

4. Investimenti per messa a norma impianti di distribuzione

Il piano poliennale 2026-2028 ha l'obiettivo primario di garantire il livello di qualità tecnica e commerciale necessario per assolvere gli obblighi dettati dall'ARERA (deliberazione n. 532/2025/R/gas, Linee Guida CIG-APCE), al fine di assicurare la continuità e sicurezza del servizio di distribuzione.

Si devono pertanto garantire gli interventi per:

- la manutenzione straordinaria sulle reti gas mirata al miglioramento della sicurezza dell'esercizio e dell'efficienza del servizio al fine di consentire il trasporto del gas nelle reti urbane in condizioni ottimali per le Società di Vendita;
- la messa a norma degli impianti di riduzione e misura;

In particolare, sarà data priorità agli interventi di rinnovamento delle reti di distribuzione gas, delle derivazioni di utenza interrate e dei misuratori gas a seguito di interventi programmati o per eliminare eventuali dispersioni di gas.

Il riepilogo degli investimenti da realizzare per la messa a norma degli impianti di distribuzione nel quadriennio in esame è il seguente:

		Budget 2026					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rete di distribuzione	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 72.000,00	€ 76.800,00
	Derivazioni di utenza	€ 2.949,92	€ 11.700,00	€ -	€ -	€ 202.800,00	€ 217.449,92
	Misuratori elettronici	€ 3.021,86	€ -	€ 10.110,00	€ -	€ 2.078,50	€ 15.210,36
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 5.971,78	€ 16.500,00	€ 10.110,00	€ -	€ 276.878,50	€ 309.460,28
Aliquota 15% per spese generali			€ 2.475,00	€ 1.516,50		€ 41.531,78	€ 45.523,28
Totale comprensivo di spese generali		€ 5.971,78	€ 18.975,00	€ 11.626,50	€ -	€ 318.410,28	€ 354.983,56

		Budget 2027					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rete di distribuzione	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 72.000,00	€ 76.800,00
	Derivazioni di utenza	€ 2.949,92	€ 11.100,00	€ -	€ -	€ 194.400,00	€ 208.449,92
	Misuratori elettronici	€ 3.021,86	€ -	€ 10.110,00	€ -	€ 2.055,00	€ 15.186,86
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 5.971,78	€ 15.900,00	€ 10.110,00	€ -	€ 268.455,00	€ 300.436,78
Aliquota 15% per spese generali			€ 2.385,00	€ 1.516,50		€ 40.268,25	€ 44.169,75
Totale comprensivo di spese generali		€ 5.971,78	€ 18.285,00	€ 697.650,61	€ -	€ 308.723,25	€ 344.606,53

		Budget 2028					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rete di distribuzione	€ -	€ 25.800,00	€ -	€ -	€ 117.000,00	€ 142.800,00
	Derivazioni di utenza	€ 2.949,92	€ 11.100,00	€ -	€ -	€ 192.000,00	€ 206.049,92
	Misuratori elettronici	€ 3.021,86	€ -	€ 10.110,00	€ -	€ 2.078,50	€ 15.210,36
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 5.971,78	€ 36.900,00	€ 10.110,00	€ -	€ 311.078,50	€ 364.060,28
Aliquota 15% per spese generali			€ 5.535,00	€ 1.516,50		€ 46.661,78	€ 53.713,28
Totale comprensivo di spese generali		€ 5.971,78	€ 42.435,00	€ 701.736,56	€ -	€ 357.740,28	€ 417.773,56

5. Investimenti per richieste clienti finali

Rientrano in tale capitolo di spesa la realizzazione di nuovi impianti di derivazione di utenza e piccole estensioni rete per lo sviluppo del servizio ad utenze ubicate nei Comuni già serviti.

Tali attività scaturiranno da specifiche richieste da parte delle Società di vendita e/o dei Clienti Finali, e saranno finalizzate all'allaccio di nuovi utenti già presenti sulle reti in esercizio nei Comuni in concessione.

Per la determinazione degli interventi da realizzare, si è fatto riferimento al consuntivo degli stessi interventi realizzati nel 2025 (numero di allacciamenti realizzati, nuovi misuratori posati, etc.).

Il riepilogo degli investimenti da realizzare per le richieste dei clienti finali nel triennio in esame è il seguente:

		Budget 2026					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rete di distribuzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Derivazioni di utenza	€ 29.499,16	€ 13.690,00	€ -	€ -	€ 120.400,00	€ 163.589,16
	Misuratori elettronici	€ 8.633,90	€ -	€ 17.280,00	€ -	€ 4.118,00	€ 30.031,90
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 38.133,06	€ 13.690,00	€ 17.280,00	€ -	€ 124.518,00	€ 193.621,06
Aliquota 15% per spese generali			€ 2.053,50	€ 2.592,00	€ -	€ 18.677,70	€ 23.323,20
Totale comprensivo di spese generali		€ 38.133,06	€ 15.743,50	€ 19.872,00	€ -	€ 143.195,70	€ 216.944,26

		Budget 2027					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rete di distribuzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Derivazioni di utenza	€ 29.715,00	€ 13.690,00	€ -	€ -	€ 120.100,00	€ 163.505,00
	Misuratori elettronici	€ 8.633,90	€ -	€ 17.280,00	€ -	€ 4.118,00	€ 30.031,90
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 38.348,90	€ 13.690,00	€ 17.280,00	€ -	€ 124.218,00	€ 193.536,90
Aliquota 15% per spese generali			€ 2.053,50	€ 2.592,00	€ -	€ 4.645,50	€ 9.291,00
Totale comprensivo di spese generali		€ 38.348,90	€ 15.743,50	€ 414.232,36	€ -	€ 128.863,50	€ 202.827,90

		Budget 2028					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rete di distribuzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Derivazioni di utenza	€ 29.499,16	€ 13.600,00	€ -	€ -	€ 120.400,00	€ 163.499,16
	Misuratori elettronici	€ 8.633,90	€ -	€ 17.280,00	€ -	€ 4.118,00	€ 30.031,90
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 38.133,06	€ 13.600,00	€ 17.280,00	€ -	€ 124.518,00	€ 193.531,06
Aliquota 15% per spese generali			€ 2.040,00	€ 2.592,00	€ -	€ 18.677,70	€ 23.309,70
Totale comprensivo di spese generali		€ 38.133,06	€ 15.640,00	€ 385.464,46	€ -	€ 143.195,70	€ 216.840,76

6. Investimenti per obblighi da Convenzioni e/o da normative ARERA

Rientrano in tale capitolo di spesa sia gli investimenti previsti dalle vigenti Convenzioni, e che sino ad oggi non sono stati ancora realizzati, sia quelli scaturenti da normative cogenti emanate dall'ARERA.

Per quanto riguarda gli investimenti che si rendono necessari per rispettare gli obblighi previsti dall'ARERA, essi consistono essenzialmente negli adeguamenti dei gruppi di misura previsti dalla Delibera 631/2013/R/gas e ss.mm.ii e dal Decreto Ministeriale 93/17.

Il riepilogo degli investimenti da realizzare per rispettare gli obblighi da Convenzioni e/o da normative ARERA nel quadriennio in esame è il seguente:

		Budget 2026					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rete di distribuzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Derivazioni di utenza	€ -	€ 32.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 32.000,00
	Misuratori elettronici	€ 65.509,71	€ -	€ 372.773,00	€ -	€ 247.070,00	€ 685.352,71
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ 1.380,00	€ 250,00	€ 1.630,00
Totale investimenti reti e impianti		€ 65.509,71	€ 32.000,00	€ 372.773,00	€ 1.380,00	€ 247.320,00	€ 718.982,71
Aliquota 15% per spese generali			€ 4.800,00	€ 55.915,95	€ 207,00	€ 37.098,00	€ 98.020,95
Totale comprensivo di spese generali		€ 65.509,71	€ 36.800,00	€ 428.688,95	€ 1.587,00	€ 284.418,00	€ 817.003,66

		Budget 2027					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rete di distribuzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Derivazioni di utenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Misuratori elettronici	€ 3.741,36	€ -	€ 11.805,00	€ -	€ -	€ 15.546,36
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ 890,00	€ 550,00	€ 1.440,00
Totale investimenti reti e impianti		€ 3.741,36	€ -	€ 11.805,00	€ 890,00	€ 550,00	€ 16.986,36
Aliquota 15% per spese generali			€ -	€ 1.770,75	€ 133,50	€ 82,50	€ 1.986,75
Totale comprensivo di spese generali		€ 3.741,36	€ -	€ 1.106.750,02	€ 1.023,50	€ 632,50	€ 18.973,11

		Budget 2028					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rete di distribuzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Derivazioni di utenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Misuratori elettronici	€ 5.072,42	€ -	€ 15.850,00	€ -	€ -	€ 20.922,42
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 5.072,42	€ -	€ 15.850,00	€ -	€ -	€ 20.922,42
Aliquota 15% per spese generali			€ -	€ 2.377,50	€ -	€ -	€ 2.377,50
Totale comprensivo di spese generali		€ 5.072,42	€ -	€ 25.701,52	€ -	€ -	€ 23.299,92

7. Investimenti per potenziamenti

In tale capitolo di spesa sono stati considerati gli investimenti per:

- attività tecniche per gli interventi nelle cabine Remi;
- le manutenzioni straordinarie sulla rete di distribuzione;
- la manutenzione straordinaria degli impianti di protezione catodica;
- estendimenti della rete di distribuzione;
- l'intervento di metanizzazione del Comune di Bonea, in estensione dall'impianto di Montesarchio da completare nel 2026.

Il riepilogo degli investimenti da realizzare per il potenziamento degli impianti nel triennio in esame è il seguente:

		Budget 2026					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	Impianti principali e secondari	€ 287,80	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ 512.500,00	€ 530.787,80
	Rete di distribuzione	€ 25.901,70	€ 482.760,00	€ -	€ -	€ 1.438.280,00	€ 1.946.941,70
	Derivazioni di utenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 687.668,22	€ 687.668,22
	Misuratori elettronici	€ 29.715,00	€ -	€ 32.859,00	€ -	€ 154.923,46	€ 217.497,46
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 55.904,50	€ 500.760,00	€ 32.859,00	€ -	€ 2.820.371,68	€ 3.409.895,18
Aliquota 15% per spese generali			€ 75.114,00	€ 4.928,85	€ -	€ 423.055,75	€ 503.098,60
Totale comprensivo di spese generali		€ 55.904,50	€ 575.874,00	€ 37.787,85	€ -	€ 3.243.427,43	€ 3.912.993,78

		Budget 2027					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ 287,80	€ 32.000,00	€ -	€ -	€ 48.281,19	€ 80.568,99
	Rete di distribuzione	€ 2.302,37	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 732.650,00	€ 736.952,37
	Derivazioni di utenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	Misuratori elettronici	€ 58.494,67	€ -	€ 188.829,00	€ -	€ 114.375,00	€ 361.698,67
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 61.084,84	€ 34.000,00	€ 188.829,00	€ -	€ 960.306,19	€ 1.244.220,03
Aliquota 15% per spese generali			€ 5.100,00	€ 28.324,35	€ -	€ 144.045,93	€ 177.470,28
Totale comprensivo di spese generali		€ 61.084,84	€ 39.100,00	€ 7.256.606,05	€ -	€ 1.104.352,12	€ 1.421.690,31

		Budget 2028					
		Manodopera	Materiali	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali	Prestazioni di terzi	Totale
TOTALE	Terreni e fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti principali e secondari	€ -	€ 54.000,00	€ -	€ -	€ 81.300,00	€ 135.300,00
	Rete di distribuzione	€ 305.352,25	€ 664.000,00	€ -	€ -	€ 2.758.000,00	€ 3.727.352,25
	Derivazioni di utenza	€ 575,59	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 135.000,00	€ 165.575,59
	Misuratori elettronici	€ 74.805,27	€ -	€ 232.860,00	€ -	€ 133.525,00	€ 441.190,27
	Misuratori convenzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale investimenti reti e impianti		€ 380.733,11	€ 748.000,00	€ 232.860,00	€ -	€ 3.107.825,00	€ 4.469.418,11
Aliquota 15% per spese generali			€ 112.200,00	€ 34.929,00	€ -	€ 466.173,75	€ 613.302,75
Totale comprensivo di spese generali		€ 380.733,11	€ 860.200,00	€ 3.766.975,54	€ -	€ 3.573.998,75	€ 5.082.720,86

8. Riepilogo investimenti per Comune

Gli investimenti da realizzare nei singoli Comuni per ogni anno considerato sono i seguenti (non sono considerate le spese generali del 15%):

COMUNE	2026						Totale Investimenti 2026
	Fabbricati	Condotte	Allacciamenti	Impianti Principali e Secondari	Misuratori Elettronici	Misuratori Convenzionali	
SALERNO	-	803.881,61	160.200,00	215.287,80	513.359,12	-	**1.692.728,53**
VIETRI SUL MARE	-	-	14.000,00	-	10.783,00	-	**24.783,00**
SAN MANGO PIEMONTE	-	-	8.950,00	-	1.544,00	-	**10.494,00**
BATTIPAGLIA	-	127.061,10	110.867,80	4.000,00	132.681,16	1.630,00	**376.240,07**
BELLIZZI	-	31.679,24	11.886,53	160.000,00	19.660,43	-	**223.226,19**
MONTECORVINO PUGLIANO	-	-	7.942,63	-	13.872,71	-	**21.815,34**
CAMPAGNA	-	-	9.969,41	-	6.555,51	-	**16.524,92**
AULETTA	11.000,00	-	2.985,34	-	2.243,14	-	**16.228,47**
CAGGIANO	-	-	5.632,88	-	2.507,03	-	**8.139,92**
PERTOSA	16.000,00	10.559,75	2.985,34	-	932,64	-	**30.477,73**
BUONABITACOLO	-	-	3.075,34	-	2.405,08	-	**5.480,42**
SANZA	-	-	2.985,34	-	2.243,14	-	**5.228,47**
CASALBUONO	-	-	3.323,14	-	2.141,19	-	**5.464,32**
SOLOFRA	-	67.320,00	24.400,00	130.500,00	33.592,46	-	**255.812,46**
CONTRADA	-	20.400,00	71.585,34	-	4.998,47	-	**96.983,81**
MONTESARCHIO	-	948.560,00	653.868,22	12.000,00	194.618,36	-	**1.809.046,58**
CALVELLO	-	-	3.250,00	9.000,00	2.445,00	-	**14.695,00**
MISSANELLO	-	14.280,00	2.800,00	-	1.510,00	-	**18.590,00**
TOTALI	27.000,00	2.023.741,70	1.100.707,29	530.787,80	948.092,44	1.630,00	**4.631.959,23**

COMUNE	2027						Totale Investimenti 2027
	Fabbricati	Condotte	Allacciamenti	Impianti Principali e Secondari	Misuratori Elettronici	Misuratori Convenzionali	
SALERNO	-	115.807,29	128.200,00	14.200,00	245.764,75	-	**503.972,03**
VIETRI SUL MARE	-	-	14.000,00	-	20.318,77	-	**34.318,77**
SAN MANGO PIEMONTE	-	-	8.865,85	-	11.310,50	-	**20.176,35**
BATTIPAGLIA	-	23.575,59	110.867,80	10.500,00	79.601,70	1.440,00	**225.985,09**
BELLIZZI	-	-	11.886,53	-	14.652,46	-	**26.538,98**
MONTECORVINO PUGLIANO	-	-	7.942,63	3.500,00	7.803,05	-	**19.245,68**
CAMPAGNA	-	-	9.969,41	-	6.027,71	-	**15.997,12**
AULETTA	-	-	2.985,34	8.200,00	2.243,14	-	**13.428,47**
CAGGIANO	-	-	5.632,88	-	2.507,03	-	**8.139,92**
PERTOSA	-	15.143,90	2.985,34	-	932,64	-	**19.061,88**
BUONABITACOLO	-	-	3.075,34	-	2.405,08	-	**5.480,42**
SANZA	-	-	2.985,34	-	2.645,08	-	**5.630,42**
CASALBUONO	-	-	3.323,14	-	2.141,19	-	**5.464,32**
SOLOFRA	-	613.793,90	13.000,00	6.968,99	8.855,38	-	**642.618,27**
CONTRADA	-	15.143,90	73.985,34	-	5.331,40	-	**94.460,64**
MONTESARCHIO	-	15.143,90	31.200,00	-	5.998,90	-	**52.342,80**
CALVELLO	-	-	3.250,00	18.600,00	2.445,00	-	**24.295,00**
MISSANELLO	-	15.143,90	2.800,00	18.600,00	1.480,00	-	**38.023,90**
TOTALI	-	813.752,37	436.954,92	80.568,99	422.463,79	1.440,00	**1.755.180,07**

COMUNE	2028						Totale Investimenti 2028
	Fabbricati	Condotte	Allacciamenti	Impianti Principali e Secondari	Misuratori Elettronici	Misuratori Convenzionali	
SALERNO	-	370.814,58	228.775,59	8.200,00	251.019,83	-	**858.810,00**
VIETRI SUL MARE	-	-	14.000,00	-	40.365,85	-	**54.365,85**
SAN MANGO PIEMONTE	-	-	8.950,00	12.400,00	22.334,00	-	**43.684,00**
BATTIPAGLIA	-	3.475.762,08	110.867,80	19.900,00	80.124,63	-	**3.686.654,51**
BELLIZZI	-	23.575,59	11.886,53	8.200,00	27.445,43	-	**71.107,55**
MONTECORVINO PUGLIANO	-	-	7.942,63	-	14.550,51	-	**22.493,14**
CAMPAGNA	-	-	9.969,41	8.200,00	8.726,70	-	**26.896,10**
AULETTA	-	-	2.985,34	-	3.562,63	-	**6.547,97**
CAGGIANO	-	-	5.632,88	-	3.166,78	-	**8.799,66**
PERTOSA	-	-	2.985,34	-	923,64	-	**3.908,98**
BUONABITACOLO	-	-	2.985,34	8.200,00	3.694,58	-	**14.879,92**
SANZA	-	-	2.985,34	-	3.964,58	-	**6.949,92**
CASALBUONO	-	-	3.323,14	6.200,00	2.111,19	-	**11.634,32**
SOLOFRA	-	-	13.000,00	64.000,00	15.508,77	-	**92.508,77**
CONTRADA	-	-	71.585,34	-	8.856,95	-	**80.442,29**
MONTESARCHIO	-	-	31.200,00	-	14.948,90	-	**46.148,90**
CALVELLO	-	-	3.250,00	-	3.720,00	-	**6.970,00**
MISSANELLO	-	-	2.800,00	-	2.330,00	-	**5.130,00**
TOTALI	-	3.870.152,25	535.124,67	135.300,00	507.354,95	-	**5.047.931,86**

9. Riepilogo investimenti per categoria di cespite



10. Riepilogo investimenti per anno



11. Simulazione dell'effetto degli investimenti a livello tariffario secondo l'attuale regolazione RTDG 2026-2027 (Del. 532/2025 del 9 dicembre 2025)

Anno	*Investimenti cumulati*	*incremento VRT solo per nuovo capitale investito*	*Ricavo cumulato*	*Quota NON ammortizzata*	*Ricavo progressivo in caso di subentro di altro gestore*
2026	4.631.959,23				
2027	6.387.139,30	422.428,98	422.428,98	4.473.464,66	4.895.893,65
2028	11.435.071,17	572.588,70	995.017,68	6.010.686,54	7.005.704,22
2029		981.176,15	1.976.193,83	10.709.290,39	12.685.484,22
2030		960.565,80	2.936.759,63	10.359.962,37	13.296.722,00
2031		939.955,44	3.876.715,07	10.010.634,36	13.887.349,43
2032		919.345,09	4.796.060,16	9.661.306,34	14.457.366,50
2033		898.734,74	5.694.794,90	9.311.978,33	15.006.773,23
2034		878.124,38	6.572.919,28	8.962.650,31	15.535.569,59
2035		857.514,03	7.430.433,32	8.613.322,29	16.043.755,61
2036		836.903,68	8.267.336,99	8.263.994,28	16.531.331,27
2037		816.293,33	9.083.630,32	7.914.666,26	16.998.296,58
2038		795.682,97	9.879.313,29	7.565.338,24	17.444.651,54
2039		775.072,62	10.654.385,91	7.216.010,23	17.870.396,14
2040		754.462,27	11.408.848,18	6.866.682,21	18.275.530,39
2041		733.851,91	12.142.700,09	6.517.354,19	18.660.054,29
2042		653.764,56	12.796.464,65	6.231.232,34	19.027.697,00
2043		610.380,81	13.406.845,47	5.973.274,74	19.380.120,21

Simulazione dell'effetto degli investimenti a livello tariffario secondo l'attuale regolazione RTDG 2026-2027 (Del. 532/2025/R/gas del 9 dicembre 2025).

Ai sensi della regolazione vigente gli investimenti sostenuti hanno un effetto economico sulla tariffa dell'anno successivo.

12. Tempo di ritorno degli investimenti previsti nel triennio 2026 - 2028



13. Conclusioni

Non sono stati presi in considerazione tutti gli eventuali investimenti necessari per la partecipazione alle future gare d'ambito.